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KONDISI KELISTRIKAN TERKINI
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KONDISI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TENAGA LISTRIK NASIONAL (starus apric2021)

PEMBANGKITAN BAURAN ENERG!
Realisasi Bauran Energi
Pemerintah 10

PLTA/M/MH PLTP A, 7,59% BBM + BBN;
1,23%

EBT Lain; 0,33%
Panas Bumi;

5,63%
Gas; 18,70%

Batubara;
63,52%

PENYALURAN KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA

Transmisi 61.591 kms
Gardu Induk 150.618 MVA
Jaringan Distribusi 1.011.949 kms
Gardu Distribusi 62.227.370 MVA

¢ |IPP: Independent Power Producer
e PPU (Private Power Utility) merupakan pemegang wilayah usaha selain PLN
* |0 non BBM merupakan pemegang Izin Operasi dengan pembangkit yang menggunakan bahan bakar selain BBM
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I SEBARAN EKSISTING INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

(April 2021)

www.gatrik.esdm.go.id

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

| @infogatrik

| @infogatrik

O | Info Gatrik

Jenis Kapasitas Terpasang (MW) Transmisi | Gardu Induk Jenis Kapasitas Terpasang (MW) Transmisi | Gardu Induk Pembangkit : (MW)
No ; No| Tegangan No ; No| Tegangan .
Pembangkit| PLN | Non-PLN| Jumlah (kms) (MVA) Pembangkit | pLN | Non-PLN | Jumlah (kms) (MVA) Transmisi : (kms)
1 | PLTU 2.041 342 2383 [ 1| 500KV - - 1 | pLTU 1317 1.318 2.635 | [ 1| 500kV - - Gardu Induk : (MVA)
2 | pLTGU 98 3 98 || 2| 275kv 162,75 498 2 | PLTGU 315 - 315 || 2 [ 275kv 3,41 90
3 | PLTG/MG 765 8 773 | [ 3| 150kv 7.087,83 5.927 3 | PLTG/MG 447 66 513 || 3 [ 150kv 6.558,22 4.980
Sumatera 4 | pLTD 1.186 - 1186 || 4 70kV 123,08 148 4 | PLTD 937 - 937 || 4 70kV 595,92 909
Total Fosil 4.090 350 4.440 | | 5 | 25-30kV = = Total Fosil 3.015 1.384 4399 | | 5| 25-30kv 4,16 30
No [ o, JEnis Kapasitas Terpasang (MW) 5 | pLTP - - - Total 7.373,66 6.573 5 [ PLTP 120 - 120 Total 7.161,71 6.009
- z;:ba”g ! ":;‘38 N"”'Z'-GZ‘ J“'Z':;g 6 | pLTA 262 3 265 6 [ pLTA 629 366 995
T e I 7 | PLT Lain 14 70 84 7 | PLT Lain 188 24 212
3 | PLTG/MG 2.485 433 2918 Total EBT 276 73 349 Total EBT 937 390 1.327
4 | pLTD 1.121 198 1.319 Total 4.366 423 4.789 Total 3.952 1.774 5.726
Total Fosil 9.231 1.192 10.423 .
5 [ pLTP 744 2 744 Sulawesi P
6 | PLTA 1.405 605 |  2.010 ! NASIONAL
7 | PLT Lain 35 1.599 1.634 :
Total EBT 2.184 2.204 4.388 i Jenis Kapasitas Terpasang (MW)
Total 11.415 3.396 | 14.811 1 No .
! Pembangkit PLN | Non-PLN | Jumlah
.. 1
No| Tegangan | oo " Ga(’:n‘:/'l'\‘)“"" i |1 [Py 32924 |  3.804| 36.728
-~ 1
T SooRv . - . ), o i 2 | PLTGU 11.658 578 | 12.236
2| 275kv 3.481,50 9.410 ‘V??j Ny S - ! 3 | PLTG/MG 6.931 1.595 8.526
3| 150kv 15.781,73 18.539 YA = W i 4 | PLTD 4.649 260 4.909
K‘\ . 1 -
4 70 kV 671,27 880 A ! Total Fosil 56.162 6.237 | 62.399
5| 2530kv - - A A ;
Total 19.934,50 28.829 ZF\ ) \ J {5 [PLTP 2.131 - 2131
- - o S 1
\,Vlﬁ?? . — = i | 6 |PLTA 5.166 978 | 6.144
T RGeS e I ¢ | 7 [PLTLain 329 1.885 | 2.215
. = 1
) i Total EBT 7.626 2.864 | 10.490
Jawa-Madura-Bali Maluku-Papua-Nusra i Total 63.788| 9.101]| 72.889
1
1
. Jenis Kapasitas Terpasang (MW) No| Tegangan Tra:smm Gar:nl:II:duk No Pen;];;:]s . Kapasitas Terpasang (MW) No | Tegangan Tral?smm Gardu Induk i No | Tegangan Transmisi Gardu Induk
Pembangidt| PLN | NonPLN | Jumiah 1| 500kv (sn;:)g 74 : 37)348 : T 1| 500kv o e : (kms) (MVA)
1 [P 24967 | 1415 26.382 = ' 1P 261 368 029 - =l ¢t [ 1| sookv 5.249,74|  37.348,00
2| 275kv - - 2 | PLTGU 127 - 127 || 2 275 kV - - i L s
e 10 T 3473 3] 150KV 15.905,78 65.387 3 | pLTG/MG 814 36 850 || 3 150 kV 1.603,71 2.380 ! .647, :
2 | PLTD 259 ) 21 | LA 70kV 2.99,44 3.211 4 | PLTD 1.147 - 1.147 || 4 70kV 1.268,93 881 i 3 150 kV 46.937,27 97.213
- = i 5 - - 1
Total Fosil 37.477 2.907 40.385 5 :5 3I0 kv — 222,3? — Total Fosil 2.348 404 2.752 5 25 ?O kv i 4 70 kV 5655, 64 6.029
- 1
~Trorp 155 = 1550 ota 248, 4 5 | PLTP 13 13 Total 2.872,64 3.261 s 7530 KV 100,95 30
6 | PLTA 2.816 0 2816 S R > . > i Total 61.591,26 150.618
7 | PLT Lain 49 174 22 / TP:TIL;; 1‘1“1‘ g 1;5’; P
Total EBT 4.118 174| 4292 o8
Sumber : Data Pengusahaan PLN
| Total 4159 |  3.081| 44.677 Total 2:460 427| 2886 &



KONDISI SISTEM TENAGA LISTRIK BERDASARKAN CADANGAN SISTEM OPERASI

Kondisi pasokan tenaga listrik pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali, Sumatera,
Kalimantan dan Indonesia Timur sampai dengan 2 Juni 2021 umumnya pada
kondisi cadangan terpenuhi.

1

-

- : 0 Defisit (Pemadaman sebagian bergilir)

STATUS
: 20 Normal (Cadangan cukup)
: 2 Siaga (Cad. Lebih kecil dari pembangkit terbesar)

: Interkor;eksi

171,63 MW Kalimantan
170,63 MW
1 MW/0,59%

>
-

Belitung Sumbawa-Bima & ‘ E °
-
& NN

Bau-bau

Keterangan: .

Nama Sistem Kelistrikan . a~ — ) ’ -
Daya Mampu Pasok (MW) ——

Beban Puncak (MW)

C_adangan CpparEsl {115 €0 GEEneE Jawa Bali Lombok a NTT Isolated
sistem terhadap Beban Puncak (%)

36,49 MW
33,35 MW
3,15 MW/9,43%

STATUS 2 JUNI 2021

’ e Sulbagsel

Ternate - Tidore Maluku Isolated Sorong + Papua
Isolated

Manokwari

Jayapura

Kupang

Kondisi Sistem Kelistrikan Pengusahaan PLN

Tanggal : 2 Juni 2021*

Status : Aman
Daya Mampu 1 42.871,31 MW
Beban Puncak : 38.081,13 MW

Cadangan Operasi : 4.790,18 MW atau 12,58%.
*) adalah kondisi sistem kelistrikan nasional tanggal 2 Juni 2021
pada malam hari.
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RASIO ELEKTRIFIKASI (RE) & RASIO DESA BERLISTRIK (RD) TRIWULAN | 2021

Kt Desember 2020 Maret 2021
Aceh - 1000 99,20% 99,28%
100% 0 Kaltara Gorontalo 0 0)
' sumut 9% 99% 000t 99,56% 99,59%
100% 100%
Kalbar Sulut Malut
99% Sulteng 99% 99%
° 100% 99% 100% J 100%
Pabar
99%
96,19% (70 Desa) Papua
95%
95,00% (276 Desa)

akeliter
Su m?ar 99% Jateng ]
1%%0//0 100% 99% Kalteng
0 100% 96% Kalsel
L} l ' S

Maluku |
100% 99% | . 92% K74 ’
- @) s s W
100% ~ 100% — « I
g VS hy > - -
Jabar - ’ Komposisi RE (%) RD (%)
Lan;g‘;ng 99% Y kart Jaum NTB .
oo @ T ew 0wt o oo M Berlistrik PLN 97,04 90,01
ng};n 100% 100% 100% 100%
- Rasio Elektrifikasi 100% Berlistrik Non PLN 1,76 5,90
I Rasio Desa Berlistrik Rumah Tangga Belum berlistrik : 542.124 RT Berlistrik LTSHE 0,48 3,68
Desa Belum Berlistrik : 346 Desa
Belum Berlistrik 0,72 0,41
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PROGRES PROGRAM 35 GW
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I KEMAJUAN PROYEK PEMBANGKIT 35.000 MW BERDASARKAN PENGEMBANG

SUDAH KONTRAK

O

—® NASIONAL @

SUDAH KONTRAK/PPA

418 UNIT
34.260 MW
95,6%

284 Unit
10.069
28%

91 Unit
17.964 —
50%

43 Unit
6.228
18%

35,82 GW
472 UNIT

BELUM KONTRAK/PPA

54 UNIT
1.563 MW
4,4%

29 Unit
724
2%

/—I

25 Unit
839
2%

Keterangan:

Perencanaan
Pengadaan

Konstruksi
COD/sSLO

Kontrak Belum Konstruksi

www.gatrik.esdm.go.id
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1. Penyelesaian pembangkit mencapai 10.069 MW dibandingkan status akhir tahun 2020 yaitu sekitar
9.931 MW, naik sekitar 107 MW. Capaian pembangkit tersebut adalah PLTU Sulut 3 Unit 1 (60 MW),
PLTM Cibuni Mandiri 2 MW, PLTM Cikaso-3 (9,9 MW) dan PLTSa Benowo (9 MW).

2. Proyek pembangkit yang telah kontrak/PPA namum belum konstruksi, saat ini dalam proses
pemenuhan persyaratan pendanaan.

| @infogatrik

STATUS: April 2021

BELUM KONTRAK

200 UNIT 54 UNIT
7.427 MW 1.563 MW
83% 17%
— 29 Unit

162 Unit 724
3.656 8%
a1% 8,99 GW ‘é

254 UNIT
| 0,
38 Unit 25 A
3.771 25 Unit
42% 839
9%
—©® PLN e
122 Unit
6.413
24%
43 Unit
26,83 GW| || o
23%
218 UNIT
53 Unit
75% 14.193
53%
A
SUDAH PPA
218 UNIT
26.834 MW
100%

| @infogatrik

O | Info Gatrik 9



I KEMAJUAN PROYEK PEMBANGKIT 35.000 MW

123 Unit
N, 1408
T, 1%

3 |

www.gatrik.esdm.go.id

SUMATERA

sume 290t Do KALIMANTAN

21 |

8 — ¢ i
2% L ' 29 unit 4 Unit
o 158

o
1.291

1%

20Unit

15 Unit
1.413

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

SULAWESI

2 Unit

31 Unit

LA
B

o os2,8% b 2% 4 274
‘ 33,6%

W | @infogatrik

1.230 | 5 Unit

£ o
JSA TENGGARA

: 6 Unit 1 Unit by i
Ll ol 1
106 }/ s =" - "_1”"
=1 13,0% 0,6% Sl e -
! - i, - o~
430 MW 10 Unit Keterangan:

STATUS: April 2021

INDONESIA

29 Unit

724 25 Unit
284 Unit 2,0% — 839
10.069 2,3%

28,1%

43 Unit
6.228
17,4%

14 Unit
225
26%

24 Unit
437 4
50%

14 Unit
160

Perencanaan

Pengadaan

Kontrak Belum Konstruksi
Konstruksi

COD/SLO

| @infogatrik O | Info Gatrik
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PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERKENDALA
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DAFTAR 34 PROYEK PEMBANGKIT TERKENDALA (Status : Mei 2021)

¢ it
( ) ( ) KAPASITAS, MW

® 1 Sumatera PLTU Tembilahan 2x7 o (104 MW) & PLTU Ampana 2x3 JUMLAH UNIT
5 unit PLTU . 2 PLTM (5,2 .
Q® 2 (65 MW) PLTU Tembilahan 2x5,5 rp @ 19 MW), TOTAL PLTM Lapai 2 2X2 IPP
® 3 PLTU Kuala Tungkal 2x7 PIN @ 20 109,2 MW PLTM Buleleng 2x0,6 PLN
o ¢ PLTU Ipuh Seblat 2x3 PIN @ 21 PLTU Kendari Extension 1x10 PLN
® S PLTU Bengkalis 2x10 PIN @ 22 PLTU Raha 2x3 PLN
o 6 1I((;;\Iimar};ﬁ:\rr:J E:’)I’U 1 Kalbar Parit Baru FTP- 2 x50 PIN @ >3 PLTU Bau-Bau 2% 10 PLN
unit
(295 MW) ® PLTU Wangi-Wangi 2x3 PLN
® 7 PLTU 2 Kalbar Bengkayang FTP- 2 x 27,5 PLN
1%) ® 5  nNusa Tenggara PLTU Sumbawa Barat 2x7 PLN
PLTU (7 .
® s PLTU Malinau 2% 3 pn @ 26 > M\b\’/)( O piTU 1 NTB Bima-FTP1 2x10 PLN
® o PLTU Tarakan 2x7  pn @ 27 PLTU Alor *) 2x3 PLN < Sumatera = alimantan
i Sulawesi = Nustra
® 11 PLTU Tanjung Redep 2x7 pn @ 29 PLTU Rote ) 2x3 PLN
o PLTU Kuala Pambuang 2x3 PLN ® 30 Méallgll_('ll:lUP?Qleua PLTU Sofifi 2x3 PLN
® u PLTU Sampit*) 2x25 PN @ 32 fep | e e | ® Dilaniutk 15 Provel
, _— ilanjutkan : roye
@ 15 PLTU Kota Baru*) 2x7  PLN : 33 MW PLTU Timika 4x7 PLN ® Torminas 12 Proyek
® 16 Sulawesi PLTU Talaud 2x3  PLN . PRIL SR 2 s —
® 7 PLTU
17 PLTU Gorontalo 2x25 PLN OWNER KAP.MW % KAP. UNIT % UNIT mm
% . . PLN 612,8 97,6% 32 94,1%  PLTU 620,0 98,8% 31 91,2%
) 7 PLTU terkendala total 255 MW diusulkan kembali dalam Draft RUPTL 2021-2030 PP 150 24% 2 59%  PLTM 78 12% 3 88%
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PENYUSUNAN RUPTL PLN 2021-2030
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DRAFT RUPTLPLN 2021-2030 (mw) & RUPTL 2019-2028 (MW)

Pembangkit : :
SEREELEE Persentase SEPREIEE Persentase
(MW) (MW)
EBT 16.762 30% 19.899 48%
Fossil 39.633 70% 21.069 52%

1. Draft RUPTL 2021-2030 lebih hijau, dengan porsi kapasitas dan
persentase pembangkit EBT yang jauh lebih tinggi dari RUPTL

2019-2028.

2. Usulan Tambahan Kapasitas Pembangkit dalam 10 tahun berkisar

40.967 MW.

3. Bauran EBT pada tahun 2025 sebesar 23%.
4. Pembahasan RUPTL 2021-2030 masih berproses.

5. Pembangkit Fossil 52% pada Draft RUPTL 2021-2030 bukan
merupakan pembangkit fossil baru, namun pembangkit fossil pada
proyek sebelumnya dengan status sudah PPA dan konstruksi.

‘§ www.gatrik.esdm.go.id

Kebijakan hijau pada Draft RUPTL 2021-2030 :
Konversi PLTD ke Prmbangkit EBT
Cofiring PLTU Batubara
Retirement pembangkit tua dan
Relokasi pembangkit ke sistem yang memerlukan

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000

1.000

PLT EBT Peaker
mPLT EBT Base
PLTB
PLTS
mPLTH
EPLTBio (Bm,Bg,Bn,Sa)
PLTP
EBPLTA/M & PS
mPLTD
PLTG/GU/MG/MGU
EPLTU/MT
Grand Total

8.915
] 7.781
5.265 -
4189 3032
[ ]
[ ]
I I
]
2021 2022 2023 2024 2025
33 412 150
25 | 940 731 1.656 1.849
20 9 6 5
12 52 88 191 218
136 108 190 131 676
544 207 409 376 2577
22 5 0
3.467 1.506 1.018 610 420
4688 2.438 1.714 550 1.891

2.588 2.487 2.548

|
- = [l
I 1rF

2026 2027 2028 2029 2030

300
100 265 215 280 150
47 390 181 132 18

4 3
20 15
235 233 370 314 3
366 456 1.703 1.791 556
160 95 10 170
1.660 624 20

8.915 5.265 4.189 3.932 7.781 2.588 2.066 2.487 2.548 1.196

Proyeksi Penambahan Pembangkit Draft RUPTL 2021-2030

| @infogatrik

| @infogatrik
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REALISASI INVESTASI SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
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REALISASI INVESTASI APRILTAHUN 2021

I Target (Miliar USD) April 2021
[ Realisasi (Miliar USD) _ N enis Pemilk g.:ill’ii::) (J:igr)
8,42 1 PLN 6,80 0,47
2 | Pembangkit IPP 7,71 0,54
6,94 3

6,44

4 Transmisi

5,45

4,96

5 | Gardu Induk

4,46

6 Distribusi

* Total Realisasi Investasi

26,19 1,82

Nilai Investasi (Mil USD)

Sumber data:

Bl pTPLN (Persero)
Badan Usaha IPP

B Badan Usaha PPU

3,4
2,48
1,82
1,49 1,44
< 09
0.5 0,72

Januari

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

0 Realisasi Investasi Ketenagalistrikan April 2021 mencapai 1,82 Miliar USD terdiri dari:
* PLN= 1,28 MUSD
* IPP = 0,54 MUSD
* PPU=0,00 MUSD
(Realisasi PPU masih sangat kecil)

U Realisasi Investasi April 2021 sebesar 1,82 MUSD lebih kecil dari target bulan April 2021 sebesar 2,48 MUSD.

O Pandemi Covid-19 masih berdampak pada realisasi investasi subsektor ketenagalistrikaan, yaitu pembatasan masuknya TKA dan juga peralatan/ material sehingga pekerjaan konstruksi mengalami keterlambatan.

www.gatrik.esdm.go.id
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I DAMPAK COVID-19 TERHADAP INVESTASI KETENAGALISTRIKAN

Isu dan Dampak Covid-19 Upaya Peningkatan Realisasi Investasi

1. | Pembatasan atau lockdown pada Negara, pabrikan dan * Meningkatkan kemudahan masuknya tenaga kerja asing
wilayah membuat suplai/pengiriman material dan tenaga | maupun peralatan dari luar dengan menerbitkan Surat

kerja menjadi terganggu, sehingga menyebabkan: Keterangan Proyek Strategis Nasional untuk proyek-proyek
« Keterlambatan COD proyek ketenagalistrikan infrastruktur Ketenagalistrikan yang membutuhkan.
« Realisasi Investasi ketenagalistrikan menurun * Koordinasi lintas sektor untuk penyelesaian permasalahan-

permasalahan pembebasan lahan, perijinan dan sosial.

» Renegosiasi kontrak PT PLN (Persero) dengan IPP/EPC
Contractor untuk perpanjangan COD.

2. |Demand listrik berkurang * Meningkatkan demand listrik melalui koordinasi percepatan
pertumbuhan potensi demand listrik baru seperti Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan
Pariwisata Strategis Nasional (KSPN), Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu (SKPT) dan Smelter.

3. | Penurunan kemampuan pendanaan PLN akibat * Mendorong peningkatan kemampuan pendanaan PLN melalui
penurunan penjualan tenaga listrik dari pelanggan non pemberian kompensasi tarif dan peningkatan pendanaan
subsidi terutama industri dan bisnis (mall, hotel), Penyertaan Modal Negara (PMN).

sehingga proyek PLN berpotensi mengalami kesulitan
pemenuhan pendanaan.

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | @infogatrik | @infogatrik O | Info Gatrik 17
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PEMODELAN NET ZERO EMISSION (NZE)
SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
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I PARIS AGREEMENT DAN KOMITMEN SEKTOR ENERGI

A
A\ PARIS2015
" COP21-CMP11

PARIS2015
COP21-CMP11

€

Tindakan mitigasi akan dilakukan melalui:

1. Pengalihan anggaran subsidi bahan
bakar ke kegiatan produktif
(infrastruktur);

2. 23% energi terbarukan dari total
campuran energi primer nasional pada
tahun 2025;

3. Waste to Energy (WH1E).

2) www.gatrik.esdm.go.id

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

4 )
Komitmen Global
Target Paris Agreement :
Menjaga kenaikan temperatur global tidak melebihi 2°C, dan mengupayakan
menjadi 1,5°C
N\ ; Y,
4 : : )
Komitmen Nasional :
Amanat UU No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement
Menurunkan emisi GRK sesuai NDC pada 2030:
* 29% dari BaU (kemampuan sendiri) |  41% dari BaU (Bantuan Internasional) |/
4 )

Komitmen Sektor Energi :
Menurunkan emisi GRK sebesar 314 - 398 Juta Ton CO2 pada tahun 2030

PP 79 tahun 2014 tentang KEN & Perpres No 22 Tahun 2017 tentang RUEN :
Target 23% EBT dari Bauran Energi Primer & 17% EE dari BAU Energi Final

\

)

| @infogatrik O | Info Gatrik
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I MANDAT PARIS AGREEMENT

Article 4
In order to achieve the long-term temperature
goal set out in Article 2, Parties aim to reach
global peaking of greenhouse gas emissions as
soon as possible,

Long-term Strategy on Low Carbon and Climate
Resilience 2050

All Parties should strive to formulate and
communicate long-term low greenhouse gas
emission development strategies
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PROYEKSI PRODUKSI TENAGA LISTRIK (TWh)

2.500 8.000
2.000
6.000
I Produksi
4.854
1.500 =0=kWh/Kapita 5.000
<
= 4.000
|_
1.000
3.000
2.000
500 | 1.185
1.000
' 0

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
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Produksi tenaga listrik tahun 2050 diproyeksikan sekitar 6 kali produksi tahun 2021, tahun 2060 sekitar 7 kali produksi tahun 2021
Sumber: Kajian NZE KLHK (dIm proses)
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I KOMPOSISI PRODUKSI TENAGA LISTRIK 2021-2060 | TWh Optimasi Balmore|

Skenario-1: Skenario-2:
1. PLTU dan PLTGU retired sesuai usia (PLTU terakhir retired 2058, PLTGU terakhir 1. PLTU dan PLTGU retired sesuai usia (PLTU terakhir retired 2058, PLTGU
retired 2054) terakhir retired 2054)
. Tidak ada tambahan PLTU kecuali yang telah kontrak atau konstruksi 2. Tidak ada tambahan PLTU kecuali yang telah kontrak atau konstruksi
3. Tidak ada tambahan pembangkit fosil setelah tahun 2030 3. Tambahan pembangkit fosil hanya dengan CCS (PLTGU+CCS mulai 2031 dan
PLTN mulai 2040 IGCC+CCS mulai 2038)

4. PLTN mulai 2040, tambahan baru mulai 2051
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PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK 2021-2060 | Giga Watt Optimast Balmore:
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Skenario-1: Skenario-2:

1. PLTU dan PLTGU retired sesuai usia (PLTU terakhir retired 2058, PLTGU terakhir 1. PLTU dan PLTGU retired sesuai usia (PLTU terakhir retired 2058, PLTGU
retired 2054) terakhir retired 2054)
Tidak ada tambahan PLTU kecuali yang telah kontrak atau konstruksi . Tidak ada tambahan PLTU kecuali yang telah kontrak atau konstruksi

Tidak ada tambahan pembangkit fosil setelah tahun 2030 3. Tambahan pembangkit fosil hanya dengan CCS (PLTGU+CCS mulai 2031 dan
PLTN mulai 2040 IGCC+CCS mulai 2038)

PLTN mulai 2040, tambahan baru mulai 2051
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Optimasi Balmorel

BAURAN ENERGI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 2060 | %

Skenario-1: Skenario-2:
1. PLTU dan PLTGU retired sesuai usia (PLTU terakhir retired 2058, PLTGU terakhir 1. PLTU dan PLTGU retired sesuai usia (PLTU terakhir retired 2058, PLTGU
retired 2054) terakhir retired 2054)
. Tidak ada tambahan PLTU kecuali yang telah kontrak atau konstruksi 2. Tidak ada tambahan PLTU kecuali yang telah kontrak atau konstruksi
3. Tidak ada tambahan pembangkit fosil setelah tahun 2030 3. Tambahan pembangkit fosil hanya dengan CCS (PLTGU+CCS mulai 2031 dan
PLTN mulai 2040 IGCC+CCS mulai 2038)

4. PLTN mulai 2040, tambahan baru mulai 2051
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PROFIL EMISI DARI PEMBANGKIT LISTRIK | Juta ton CO,eq Optimast Balmore!
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Skenario-1: Skenario-2:

* Peak emisi bisa sebelum 2040 * Peak emisi bisa sebelum 2040

* Emisi total -4 juta ton mulai 2056 (dari biogas) « Masih terdapat total emisi 66 juta ton di 2060 dari Gas+CCS & IGCC+CCS,
dapat diserap oleh sektor lain
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SYARAT: PERLU SUPER GRID
TRANSMISI BARU ANTAR SISTEM DAN ANTAR PULAU UNTUK SHARING RESOURCE ET SETEMPAT

Sabang

— | ine Existing/On going, perlu
penambahan kapasitas

—|_ine Baru

Disclaimer: Simulasi awal, subject to change
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